事業実施スケジュール表

2019/9/3

区分	項目	対応者	R01										R02												R03
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
システム稼働前	システム基本検討、開発計画決定	検討委員会																							
	調査（漁協及び漁業者）	漁連																							
	業者聞き取り	漁連																							
	システム詳細検討	検討委員会																							
	公告、プロポーザル、受託業者決定	漁連																							
	業務委託契約締結	漁連																							
	システム構築	業者																							
	機器等手配（システム試験稼働用）	業者																							
	システム試験稼働	漁連、業者																							
	システム構築（修正）	業者																							
	機器等手配（システム本稼働用）	業者																							
稼働後	システム本稼働	漁連																							
	システム管理	漁連、業者																							